



ประกาศเทศบาลตำบลลดอนหัวพ่อ
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๖ เห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้หน่วยงานในระดับท้องถิ่น จัดเตรียมงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด และป้องกันการกระจุกตัวของบริษัทงานต่อนайлส์นีนปีงบประมาณ และหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๕๐๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๒ เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นคู่มือของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบ

เทศบาลตำบลลดอนหัวพ่อ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวนวรัตน์ ไตรรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลลดอนหัวพ่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลดอนหว้าว

ลำดับที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด.๕)	วิธีการจัดหา	สิ่งประการ อย่างซ้ำภายใน	กำหนดปีงบ ขอเสนอ	ทำสัญญา ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดเดือน	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์เครื่องตั้งเพลิง ค่าจ้างเชื้อเพลิงภายในอาคาร พร้อมเครื่องซ่อมแซมประจำเดือน	ม.ค. ๑๖ - ก.ย. ๑๖ (๑๐๘)	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	ก.พ. ๑๖	ก.พ. ๑๖	ไม.ย. ๑๖	ดำเนินการต่อ สูงสุด ๓๐ วัน
	ข้าวสารอาหารหลัง จำนวน ๒ ชุด ราคาต่อลบ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (จัดซื้อตามราคากันกลางตลาด)							
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจ้างเชื้อเพลิงเอกสารระบบดิจิทัล (ข้าว - สา) ความเร็ว ๑๐ Mbps จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (จัดซื้อตามราคากันกลางตลาด)	ม.ค. ๑๖ - มี.ค. ๑๖ (๑๐๘)	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	ก.พ. ๑๖	ก.พ. ๑๖	ไม.ย. ๑๖	ก่อนหนึ่ง สูงสุด ๓๐ วัน
๓	ครุภัณฑ์อื่น ค่าจ้างเชื้อเพลิงในหมู่บ้านที่ติดต่อกัน จำนวน ๔๐๐ X ๒๐๐ X ๑๕๐ ลิตร จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (จัดซื้อตามราคากันกลางตลาด)	ม.ค. ๑๖ - มี.ค. ๑๖ (๑๐๘)	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	ก.พ. ๑๖	ก.พ. ๑๖	ก.พ. ๑๖	ดำเนินการต่อ สูงสุด ๓๐ วัน
๔	ครุภัณฑ์อื่น ค่าจ้างเชื้อเพลิงในหมู่บ้านที่ติดต่อกัน สำหรับบ้านพัฒนาได้แก่ เรือน บ้านดินบนบก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ X ๒๐๐ X ๑๕๐ ลิตร จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (จัดซื้อตามราคากันกลางตลาด)	ม.ค. ๑๖ - มี.ค. ๑๖ (๑๐๘)	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	ก.พ. ๑๖	ก.พ. ๑๖	ก.พ. ๑๖	ดำเนินการต่อ สูงสุด ๓๐ วัน

ลำดับที่	หมายเหตุการรักษาพิเศษที่ต้องระบุสิ่งก่อสร้าง	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด.๕)	วิธีการจัดหา	ส่วนประการ	กำหนดด้วย อย่างชัดเจน	กำหนดด้วย ชื่อเสีย	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดด้วย ภายนอก (วัน)	เบิกเงินของเดือนท้าย ภายนอก	หมายเหตุ
๑	ค่าจัดซื้อเครื่องร่อน 竹炭 ประมาณ ๘๐ กก. สำหรับบ้านเรือนและห้องน้ำ สำหรับปูนยื่นพื้นห้องน้ำ เครื่องล้างบ้านด้วยน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ X ๒๐๐ X ๑๕๐ ซม. จำนวน ๓ ชุด จำนวนเงิน ๔๕,๐๐๐.- บาท (จัดซื้อตามราคากันกลาง)	ม.ค. ๖๒ - มี.ย. ๖๒ (๑๗๘)	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	ก.พ. ๖๒	ก.พ. ๖๒	ก.พ. ๖๒	ก.พ. ๖๒	ก.พ. ๖๒	ก่องานรื้อซ่อม ส่วนบบ.๑๕๐ วัน
๒	ค่าจัดซื้อเครื่องร่อน ญี่ปุ่นมาตราสัปน สำหรับปูนยื่นพื้นห้องน้ำ เครื่องบ้านดูบบ้าน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ X ๑๖๐ X ๑๖๐ ซม. จำนวน ๓ ชุด จำนวนเงิน ๖๕,๐๐๐.- บาท (จัดซื้อตามราคากันกลาง)	ม.ค. ๖๒ - มี.ย. ๖๒ (๑๗๘)	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	ก.พ. ๖๒	ก.พ. ๖๒	ก.พ. ๖๒	ก.พ. ๖๒	ก.พ. ๖๒	ก่องานรื้อซ่อม ส่วนบบ.๑๕๐ วัน
๓	ค่าจัดซื้อเครื่องร่อน ญี่ปุ่นมาตราสัปน สำหรับปูนยื่นพื้นห้องน้ำ เครื่องบ้านดูบบ้าน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ X ๑๖๐ X ๑๖๐ ซม. จำนวน ๓ ชุด จำนวนเงิน ๖๕,๐๐๐.- บาท (จัดซื้อตามราคากันกลาง)	ม.ค. ๖๒ - มี.ย. ๖๒ (๑๗๘)	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	ก.พ. ๖๒	ก.พ. ๖๒	ก.พ. ๖๒	ก.พ. ๖๒	ก.พ. ๖๒	ก่องานรื้อซ่อม ส่วนบบ.๑๕๐ วัน
๔	ค่าจัดซื้อเครื่องร่อน พร้อมตัวบานหัวเพลิง (CCTV) พร้อมตัวบานหัวเพลิง พร้อมตัวบานหัวเพลิงและตัวบานหัวเพลิง จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (จัดซื้อตามราคากันกลางและดูแลรักษาของระบบก่อจักรภัณฑ์จังหวัด)	ม.ค. ๖๒ - ก.พ. ๖๒ (๑๗๘)	วิธีประการ (ประการตามมาตราสัปนที่จัดซื้อ)	ก.พ. ๖๒	ก.พ. ๖๒	ก.พ. ๖๒	ก.พ. ๖๒	ก.พ. ๖๒	ก.พ. ๖๒	ดำเนินไปสืติ ส่วนบบ.๑๕๐ วัน
๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานบริโภค แบบที่ ๒ จำนวน ๒ เครื่อง จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐.- บาท (จัดซื้อตามราคากันกลางและดูแลรักษาของระบบก่อจักรภัณฑ์จังหวัด)	ม.ค. ๖๒ - มี.ย. ๖๒ (๑๗๘)	วิธีประการ ใช้งานทั่วไป	ก.พ. ๖๒	ก.พ. ๖๒	ก.พ. ๖๒	ก.พ. ๖๒	ก.พ. ๖๒	ก.พ. ๖๒	ดำเนินไปสืติ ส่วนบบ.๓๐ วัน

ลำดับที่	หมวดคำขอรับเงินซึ่งพิจารณาและส่ง返อ่อนรู้จัง	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด.๕)	วิธีการจัดหา	สิ่งประการใด อย่างซ้ำภายนอก	กำหนดสัมปันธ์ ข้อเสนอ	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดสัมปันธ์ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดต้นท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๓	แผนงานคงเหลือชุมชน งานพัฒนาม								
	โครงการติดตั้งไฟทางซอยบ้านท่านวน ตั้งแต่ประตูทางเข้าสู่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านบ้านมา - ถนนต่อเนื่อง หมู่ที่ ๗ ติดตั้งโคมไฟ LED จำนวน ๑๐๕ ลัตต์ จำนวน ๔๕ กว่า จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑,๘๗๗,๐๐๐.- บาท	บ.ก. ๖๒ - ม.ค. ๖๒ (เรื่อง) (ประกาศเผยแพร่ตัวอย่าง) ใบแบบ E-GP เทศน. กศ. ๒๖	วิธีประกวด เชิงแขวงทั่วไป	บ.ก. ๖๑	ก.พ. ๖๑	มี.ย. ๖๑	พ.ค. ๖๑	กอร์ง ส่งมอบ ๖๐ วัน	
๔	แผนงานคงเหลือชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและสิ่งแวดล้อม								
	โครงการก่อสร้างอุปกรณ์ห้องน้ำหลักส่วนสุขาพื้นบ้านสูงใจศิลปา ๓ หมู่ที่ ๓ ก่อสร้างอุปกรณ์ห้องน้ำหลัก (ห้อง ๑ ห้อง) ชนิดห้องน้ำร่วม ๒๕.๐๐ X ๒๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๕๐๐๐๐๐.- บาท	บ.ก. ๖๒ - ก.พ. ๖๒ (เรื่อง) (ประกาศเผยแพร่ตัวอย่าง) ใบแบบ E-GP เทศน. กศ. ๒๖	วิธีประกวด เชิงแขวงทั่วไป	ม.ค. ๖๑	ก.พ. ๖๑	มี.ย. ๖๑	พ.ค. ๖๑	กอร์ง ส่งมอบ ๙๐ วัน	
๕	แผนงานคงเหลือชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและสิ่งแวดล้อม								
	โครงการก่อสร้างบ้าน คศส. บริเวณตัวแม่น้ำมูลเดือร่อง ถึง บ้านนาญเตย หมู่ที่ ๒ ก่อสร้างบ้าน คศส. ความหนา ๐.๑๕ เมตร ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๔๕๕.๐๐ เมตร รวมทั้งที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔,๐๙๕ ตารางเมตร จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐.- บาท	บ.ก. ๖๒ - ก.พ. ๖๒ (เรื่อง) (ประกาศเผยแพร่ตัวอย่าง) ใบแบบ E-GP เทศน. กศ. ๒๖	วิธีประกวด เชิงแขวงทั่วไป	ม.ค. ๖๑	ก.พ. ๖๑	มี.ย. ๖๑	พ.ค. ๖๑	กอร์ง ส่งมอบ ๘๐ วัน	

ลำดับที่	หมวดคำขอที่ติดตามและสืบก่อสร้าง	ลำดับตามแผนจัดทำ (ผด.๕)	วิธีการจัดทำ	สิ่งประการ อายุสั้นช้าภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๑๐	แผนงานคงและซ่อมแซม						
	งานบริหารทั่วไปเพื่อยังกับคงและซ่อมแซม						
	โครงการก่อสร้างถนน คสศ. พร้อมท่อระบายน้ำชลประทาน นาสูตรผล บำรุงรักษา ที่ ๓ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสศ. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑. ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๗๖๘.๐๐ เมตร พร้อมปูพื้นกระเบื้องหินธรรมชาติ ๑๐.๐๐ เมตร (จำนวน ๔๔ บ่อ) และเมื่อรวมความยาวท่อระบายน้ำ ๑๘๘. ๗๙๙๘ เมตรแล้ว มีความยาวไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้าง ผิวจราจร คสศ. ความกว้าง ๐.๓๕ เมตร ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๒๒๐ เมตร หรือที่นับได้ในกรามเม้มน้อยกว่า ๑๒๕๕ ตารางเมตร จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท	ก.พ. ๑๖ - มี.ค. ๑๖ (๑๕๖) (ประจำเดือนกรกฎาคม ๑๕๖๘) ในระบบ EGP เท่านั้น ก.พ. ๑๖	ก.พ. ๑๖	เม.ย. ๑๖	ส.ค. ๑๖	ก.ย. ๑๖	
	แผนงานคงและซ่อมแซม						
	งานบริหารทั่วไปเพื่อยังกับคงและซ่อมแซม						
	โครงการก่อสร้างถนน คสศ. พร้อมท่อระบายน้ำชลประทาน บ้านนิคม อ่างเก็บน้ำที่ ๗ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสศ. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ความยาว ๑๙๑.๐๐ เมตร พร้อมปูพื้นกระเบื้องหินธรรมชาติ ๑๐.๐๐ เมตร (จำนวน ๒๑ บ่อ) และเมื่อรวมความยาวท่อระบายน้ำ คสศ. พร้อมปูพื้น แม้สิ้น ๒๒๕ เมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสศ. พร้อมปูพื้น ความกว้าง ๐.๓๕ ม. ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสศ. หรือที่นับได้ในกรามเม้มน้อยกว่า ๒๑๒.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสศ. จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	ก.พ. ๑๖ - มี.ค. ๑๖ (๑๕๖) (ประจำเดือนกรกฎาคม ๑๕๖๘) ในระบบ EGP เท่านั้น ก.พ. ๑๖	ก.พ. ๑๖	เม.ย. ๑๖	ส.ค. ๑๖	ก.ย. ๑๖	

ลำดับที่	หมวดคำศัพท์นิยมที่ติด昏迷สิ่งก่อสร้าง	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	สังประการ อย่างเข้าภายใน	กำหนดเดือน ข้อเสนอ	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดลงมอบ ภายนอก	เบิกเงินงานทดสอบทาง ภายนอก	หมายเหตุ
๑๒	แผนงานทดสอบชุมชน								
	งานบริหารทั่วไปที่ยกบล็อกและชุมชน								
	โครงการปรับปรุงผังเมืองและที่ติด昏迷เรือตู้และห้องน้ำ NTK - บ้านนิมนต์คง ใบปืนบ้านนาเยร์ศักดิ์ หมู่ที่ ๓ เสรีมิลจาระและห้องน้ำทึบตืก	ก.พ. ๑๖ - มี.ค. ๑๖ (๑๕๔)	วิธีประการ	ก.พ. ๑๖	ก.พ. ๑๖	นิย. ๑๖	ก.ค. ๑๖	ก.ค. ๑๖	ก่อนหน้าง
	ศูนย์น้ำรัฐ ความหนา ๐.๐๕ ม. ความกว้างตื้นตู่ ๖.๐๐ ม. - ๑๐๐๐ ม. ความยาวประมาณ ๑,๗๙๘๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่มีอย่าง ๑๐,๐๘๕๔ ตารางเมตร เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนก่อ จำนวน ๒๓ ฝ่า	(ประมาณการตั้งแต่ต้นจรด น้ำระบบ EGP หรือ ก.พ. ๑๖)	บริษัทชุมชนทั่วไป						ส่งมอบ ๔๐ วัน
	พื้นที่รวมที่ได้รับจ้างรับ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๘๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท								
๑๓	แผนงานทดสอบชุมชน								
	งานบริหารทั่วไปที่ยกบล็อกและชุมชน								
	โครงการปรับปรุงจากครัวปูงกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต่ำบ่อ	มี.ค. ๑๖ - เม.ย. ๑๖ (๑๕๔)	วิธีประการ	มี.ค. ๑๖	มี.ค. ๑๖	พ.ย. ๑๖	พ.ค. ๑๖	พ.ย. ๑๖	ก่อนหน้าง
	ศูนย์น้ำรัฐ หมู่ที่ ๔ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ศรีสุร. ๑ ชั้น ความกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ความยาว ๑๗.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่มีอย่าง ๒๗๗๒ ตารางเมตร งบประมาณ ๗๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	(ประมาณการตั้งแต่ต้นจรด น้ำระบบ EGP หรือ มี.ค. ๑๖)	บริษัทชุมชนทั่วไป						ส่งมอบ ๔๐ วัน
	พื้นที่รวมที่ได้รับจ้างรับ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๗๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท								
๑๔	แผนงานทดสอบชุมชน								
	งานบริหารทั่วไปที่ยกบล็อกและชุมชน								
	โครงการปรับปรุงผังเมืองและที่ติด昏迷เรือตู้และห้องน้ำ NTK และป่าพัก (ตัวเข้าขาย) ซอยหนอนแกะ หมู่ที่ ๖ บึงกุ่งจราจรและห้องน้ำ ติด昏迷เรือตู้ ความหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๙.๐๐ เมตร	มี.ค. ๑๖ - เม.ย. ๑๖ (๑๕๔)	วิธีประการ	มี.ค. ๑๖	มี.ค. ๑๖	พ.ค. ๑๖	พ.ค. ๑๖	พ.ค. ๑๖	ก่อนเข้าง
	พื้นที่รวมทั่วรองบายน้ำ ศรีสุร. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร และบ่อพัก หรือร่องน้ำที่ไม่สามารถน้ำออกได้ ๗๗๘๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๙๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	(ประมาณการตั้งแต่ต้นจรด น้ำระบบ EGP หรือ เม.ค. ๑๖)	บริษัทชุมชนทั่วไป						ส่งมอบ ๔๐ วัน

ลำดับที่	หมวดคำศัพท์กันต์ที่ติดตามและสืบ跟踪	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด.๙)	วิธีการจัดหา	ส่งประภากาศ อย่างซ้ำๆภายใน	กำหนดเดือน ปีอุสกุณย์	ทำสัญญา ภายนอก	กำหนดส่องมอบ ภายนอก (วัน)	เป้าเงินงานดูแลท้าย ภายนอก	หมายเหตุ
๑๕	แผนงานเบ็ดเตล็ดชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคนเดียวและชุมชน								
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมน้ำในเทศบาลตำบลตะบองหัวเพื่อ หมู่ที่ ๖ รื้อถอนทางด้านหน้า ร้างระปาຍไม้และฟันดูดอนกรีดิม	มี.ค. ๒๖ - มิ.ย. ๒๖ (๑๕๕)	รับประทาน (บริษัทภาคภูมิการตัดต่อจัดซื้อ)	มี.ค. ๒๖	วิธีประทาน	พ.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒	๗.๓. ๖๒	ก่อสร้าง ส่วนบุคคล ๑๖๐ วัน
	ก่อสร้างห้องพัก คสส. พื้นที่ด้วย ทนา ๐.๓๐ เมตร พื้นที่ประมาณ ๑,๘๐๐ ตร.ม. ก่อสร้างห้องรับประทาน รูปตัดหยัก กว้าง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๑๔.๐ เมตร ทาสีรั่ว กำแพงดิน พื้นที่ประมาณ ๑๔๔ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายสำเนียงภาษาอีสาน ใหม่ จำนวน ๑ ป้าย พร้อมก่อสร้างห้องน้ำขนาดเล็กติดตั้งเสาโรงไฟฟ้า จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๓๑,๑๒๕,๐๐๐.- บาท	ในระบบ EGP (เดือน มี.ค. ๖๒)							
๑๖	แผนงานเบ็ดเตล็ดชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย								
	โครงการรับตัวลงทุนของชาวบ้านชั้นดีท่องเที่ยวน (Box Culvert) ถนนดอนน้ำ主流 - นาบำรุงชุมชนพ่อ หลุ่ว ๖ ก่อสร้างห้องระบายน้ำ ชั้นดินท่องเที่ยว (Box Culvert) ขนาด ๑๕๐ X ๑๕๐ เมตร ๒ ชั้งคุ้ม ความกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ก่อสร้างถนน คสส. ความหนา ๐.๒๐ เมตร ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร รวมทั้งที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	มี.ค. ๒๖ - มิ.ย. ๒๖ (๑๕๕) (บริษัทภาคภูมิการตัดต่อจัดซื้อ) ในระบบ EGP (เดือน มี.ค. ๖๒)	รับประทาน (บริษัทภาคภูมิการตัดต่อจัดซื้อ)	มี.ค. ๒๖	วิธีประทาน	พ.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒	๗.๓. ๖๒	ก่อสร้าง ส่วนบุคคล ๙๐ วัน

ลำดับที่	หมวดคำศัพท์	หมายความสิ่งที่ติดตามและสิ่งที่อยู่ร่อง	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด.มาตรฐาน)	วิธีการจัดหา	ส่งประการมา อย่างช้าภายใน	กำหนดยี่ปุ่น ข้อเสนอ	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เป้าเงินงานทดสอบท้าย ภาระใบ	หมายเหตุ	
๑๗	แผนงานเทคโนโลยีและชุมชน งานบ้านเดือน้ำเสีย	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลสศ. ชนิดห่อเหลี่ยม (Box Culvert) พื้นที่อย่างผิวน้ำจราจร คลสศ. ซอยที่ ๙๔ สำหรับคลองดอน-นาบสานเหมืองสิริยะ หมู่ที่ ๓ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลสศ. ชนิดห่อเหลี่ยม (Box Culvert) คู่ ขนาด ๒๐ X ๓.๒๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร พื้นที่อยู่อาศัย ที่ดิน พ.ก.พ. ๖๒ (๑๖๑) บริษัทประกัน (ประกันภัย) ผู้รับผิดชอบตัวตั้งตึง ๑๘๐๐๐๐๐ ล.ว. ก่อสร้าง ๑๘๐ วัน	พ.ก.พ. ๖๒ - มี.ย. ๖๒ (๑๖๑)	บริษัทประกัน (ประกันภัย)	พ.ก.พ. ๖๒ (๑๖๑)	พ.ก.พ. ๖๒	พ.ก.พ. ๖๒	พ.ก.พ. ๖๒	๑๑.๙.	หมายเหตุ	
๑๘	แผนงานเทคโนโลยีและชุมชน งานบ้านเดือน้ำเสีย	ขนาด ๒๐ X ๓.๒๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร พื้นที่อยู่อาศัย ที่ดิน พ.ก.พ. ๖๒ (๑๖๑) แลบที่มีความความภายนอก ท่อระบายน้ำ คลสศ. ชนิดห่อเหลี่ยม (Box Culvert) พื้นที่อยู่อาศัย ที่ดิน พ.ก.พ. ๖๒ (๑๖๑) บริษัทประกัน (ประกันภัย) ผู้รับผิดชอบตัวตั้งตึง ๑๘๐๐๐๐๐ ล.ว. ก่อสร้าง ๑๘๐ วัน	พ.ก.พ. ๖๒ - มี.ย. ๖๒ (๑๖๑)	บริษัทประกัน (ประกันภัย)	พ.ก.พ. ๖๒ (๑๖๑)	พ.ก.พ. ๖๒	พ.ก.พ. ๖๒	พ.ก.พ. ๖๒	๑๑.๙.	หมายเหตุ	
๑๙	แผนงานเทคโนโลยีและชุมชน งานบริหารท่อไปที่กว้างเบี้ยหนาและชุมชน	โครงการก่อสร้างท่อน้ำ คลสศ. พื้นที่อยู่อาศัย ที่ดิน พ.ก.พ. ๖๒ (๑๖๑) (Box Culvert) บริเวณตัวตั้งตุนตามมูลเต็มน้ำทึบด้วยดินบ้านปูพายยอม หมู่ที่ ๒ ก่อสร้างท่อน้ำ ๐.๑๐ เมตร ความกว้าง ๗.๕๐ เมตร ความยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร พื้นที่ดินในกรงไม่มีอย่างก่อสร้าง ๔๕๐๐๐,๐๐๐.- บาท	พ.ก.พ. ๖๒ - ก.ค. ๖๒ (๑๖๑)	บริษัทประกัน (ประกันภัย)	พ.ก.พ. ๖๒ (๑๖๑)	พ.ก.พ. ๖๒	พ.ก.พ. ๖๒	พ.ก.พ. ๖๒	๓๑.๗.	หมายเหตุ	
๒๐	แผนงานเทคโนโลยีและชุมชน งานบ้านเดือน้ำเสีย	ขนาด ๑๒๐ X ๑๒๐ เมตร ความยาว ๖๙๗.๐๐ เมตร พื้นที่อยู่อาศัย ท่อระบายน้ำ คลสศ. ชนิดห่อเหลี่ยม (Box Culvert) กับบ่อพักแล้วเมื่อถาวรสิบาร์ ๗๗๐.๐๐ เมตร รวมที่ท่อท้ายท้องหมุดที่ไม่อยู่ก่อ ๒,๖๒๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	พ.ก.พ. ๖๒ - ก.ค. ๖๒ (๑๖๑)	บริษัทประกัน (ประกันภัย)	พ.ก.พ. ๖๒ (๑๖๑)	พ.ก.พ. ๖๒	พ.ก.พ. ๖๒	พ.ก.พ. ๖๒	พ.ก.พ. ๖๒	๓๑.๗.	หมายเหตุ

ลำดับที่	หมวดคำศัพท์ที่ต้องแนบสิ่งก่อสร้าง	ลำดับตามแผน จุดท่า (ผด.๕)	วิธีการจัดทำ	สิ่งประการ อย่างซึ่งภายใน	กำหนดเดือน ปีและวัน	ทำสัญญา ภายใน	เป็นเงินสดหรือ ภาระใน	หมายเหตุ
๑๙๔	แผนงานคหบดีและชุมชน							

ลงชื่อ.....
นายสังฆ์ชาติ จันทร์สุขสมบูรณ์
นักวิชาการพัสดุปฏิการ
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

ลงชื่อ.....
ทวันใจเจนท์
(นายวิรษ์พาติ วุฒิไพบูลย์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสองห้อง

ลงชื่อ.....
กอร์กาน
(นายวิรษ์พาติ วุฒิไพบูลย์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสองห้อง